



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUARGNENTO

CAP 15044 – PIAZZA I° MAGGIO 20 – TEL- 0131 219133 FAX 0131 219157

CF 80005530060 – P. IVA 00446810061

e-mail ufficio.tecnico@comune.quargnento.al.it

PEC: protocollo@pec.comune.quargnento.al.it

UFFICIO TECNICO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 1° MARZO 2024

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE VARIANTE. CUP: I64J22000680006 – CIG: 996658916E

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di marzo;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Richiamati gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. 267/2000 e il Decreto Sindacale n. 3/2019;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Adotta la seguente determinazione

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025 e il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. 267/2000;

PREMESSO che:

- con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali. Tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29

della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

- con il successivo Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla legge n. 233/2021) sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste al sopra citato comma 29 a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. In particolare, l'articolo 20 del decreto riporta le disposizioni specifiche per gli interventi comunali in materia di "efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio". Di particolare rilievo è la prescrizione che prevede, per, i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'art. 1, comma 29, legge n. 160/2019, l'utilizzo di una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo 2020-2024 per investimenti destinati alla realizzazione delle opere destinate ad interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che il Comune di Quargnento risulta beneficiario per l'anno 2023 di un contributo pari a **euro 50.000,00** ai sensi del D.M. 30.01.2020;

ATTESO che il sopracitato contributo è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021–nella Linea progettuale M2C4 –investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";

DATO ATTO che questa Amministrazione comunale ha deciso di effettuare i lavori di sostituzione dei serramenti del Palazzo comunale finanziando parte della spesa con il contributo di cui sopra;

VISTI:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica/documento di indirizzo alla progettazione;
- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore ad € 150.000,00 con attestazione SOA cat. classifica oppure dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 e precisamente: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori;
- il quadro economico complessivo costituito da:

Lavori	Euro 45.000,00
Oneri per la sicurezza	Euro 409,22
IVA 22% su lavori	Euro 9.990,03
Spese tecniche	Euro 2.000,00
Contributo previd. su spese tecniche	Euro 80,00
Iva su spese tecniche	Euro 457,60
Contributo R.U.P.	Euro 426,84

Contributo ANAC	Euro 30,00
Arrotondamenti e imprevisti	Euro 606,31
TOTALE	Euro 59.000,00

DATO ATTO che:

- il **CUP** acquisito e assegnato all'intervento è **I64J22000680006**;
- che è stato acquisito il **CIG 996658916E** tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 26/2023 sono stati affidati alla Ditta **PIGIEMME DI PEROSINO BRUNO & C. SNC Str. Staz. San Damiano n. 98/bis – 14016 Tigliole d'Asti (AT) – Tel. 0141-200373 – P.IVA 01023560053**, i lavori di sostituzione dei serramenti esterni del Palazzo Comunale per un importo di euro 41.031,64 oltre IVA di legge oltre oneri per l'attuazione del PSC/oneri per la sicurezza pari a euro 409,22;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n. 26/2023, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, si è determinato il seguente quadro economico:

	Quadro Economico	Quadro Economico di Aggiudicazione
Lavori	Euro 45.000,00	Euro 41.031,64
Oneri per la sicurezza	Euro 409,22	Euro 409,22
IVA 22% su lavori	Euro 9.990,03	Euro 9.116,99
Spese tecniche + oneri previd.	Euro 2.080,00	Euro 2.080,00
Iva su spese tecniche	Euro 457,60	Euro 457,60
Contributo R.U.P.	Euro 426,84	Euro 426,84
Contributo ANAC	Euro 30,00	Euro 30,00
Arrotondamenti e imprevisti	Euro 606,31	Euro 606,31
Economia di gara	Euro 0,00	Euro 4.841,40
TOTALE	Euro 59.000,00	Euro 59.000,00

VISTI gli artt. 107 - commi 2° e 3° - e 109 - comma 2° - del D.Lgs. n. 267/2000 che affidano ai Responsabili dei Servizi l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno non riservati per Legge o per Statuto ad organi di governo dell'Ente e finalizzati all'attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici;

DATO ATTO che:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- per l'appalto dei lavori in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione ha deciso di avvalersi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 MEPA;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il sottoscritto Geom. Pietro Amisano;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che è stato redatto il processo verbale di consegna in via d'urgenza in data 05.09.2023;

RITENUTO che in fase di lavorazione si è ritenuto apportare alcune modifiche/migliorie ai lavori in corso, costituenti in:

- le persiane di due finestre al piano terreno si presentavano ancora in buone condizioni per cui si è ritenuto di mantenerle effettuando un intervento di manutenzione e riverniciatura;
- per le due porte finestre al piano terreno verso Piazza 1° maggio si è optato per una verniciatura bicolore (verde all'esterno e bianca all'interno) e si sono recuperati gli scuri esistenti previo trasporto in laboratorio per stuccatura e riverniciatura;

DATO ATTO che la Ditta **PIGIEMME DI PEROSINO BRUNO & C. SNC Str. Staz. San Damiano n. 98/bis – 14016 Tigliole d'Asti (AT) – Tel. 0141-200373 – P.IVA 01023560053**, ha dato la propria disponibilità a svolgere con sollecitudine i lavori di cui alla variante predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Luca Visconti, sottoscrivendo apposito atto di sottomissione relativo ai lavori previsti in variante;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACCLARATA la regolarità tecnica nonché la legittimità del presente atto;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile, recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI DICHIARARE che il nuovo importo di aggiudicazione a favore della Ditta **PIGIEMME DI PEROSINO BRUNO & C. SNC Str. Staz. San Damiano n. 98/bis – 14016 Tigliole d'Asti (AT) – Tel. 0141-200373 – P.IVA 01023560053**, a seguito della variante è pari a **euro 49.948.32 iva compresa**;
3. DI DARE ATTO che il nuovo quadro economico del progetto, a seguito della variante di cui sopra risulta il seguente:

	Quadro Economico	Quadro Economico di Aggiudicazione	Quadro economico di variante
Lavori	Euro 45.000,00	Euro 41.031,64	Euro 40.422,11
Oneri per la sicurezza	Euro 409,22	Euro 409,22	Euro 409,22
IVA 22% su lavori	Euro 9.990,03	Euro 9.116,99	Euro 8.982,89
Spese tecniche + oneri preved.	Euro 2.080,00	Euro 2.080,00	Euro 2.080,00
Iva su spese tecniche	Euro 457,60	Euro 457,60	Euro 457,60
Contributo R.U.P.	Euro 426,84	Euro 426,84	Euro 426,84
Contributo ANAC	Euro 30,00	Euro 30,00	Euro 30,00
Arrotondamenti e imprevisti	Euro 606,31	Euro 606,31	= = =
Economia di gara	Euro 0,00	Euro 4.841,40	Euro 6.191,34
TOTALE	Euro 59.000,00	Euro 59.000,00	Euro 59.000,00

4. DI ATTESTARE che il finanziamento dei lavori in oggetto avverrà mediante fondi propri di Bilancio per euro 9.000,00 e per **euro 50.000,00** con contributo concesso con Decreto Ministeriale del 30.01.2020 – Annualità 2023 – e, successivamente, confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 – nella Linea progettuale M2C4 – investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”;
5. DI DICHIARARE che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
7. DI DARE altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n. 36/2023 ed è accessibile nel sito del Comune di Quargnento, Amministrazione

Trasparente;

8. DI DARE pubblicità - notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio Telematico del Comune per giorni quindici naturali e consecutivi;
9. DI ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Pietro Amisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: Si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi di legge con imputazione al bilancio di previsione 2023-2025 esercizio 2023, con imputazione al cap. 14790/1, giusto impegno 583.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Maura Emilia Lugano)

N. 155 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Quargnento, 29/05/2024

IL MESSO COMUNALE
(F.to Ilaria Bricola)