



Comunicato Stampa

Riprendono i lavori per il sottopasso di via Crispi

Come è noto, i lavori di perforazione relativi al raddoppio del sottopasso di via Crispi hanno subito un ritardo dovuto all'incidente verificatosi il 16 maggio scorso lungo la tratta ferroviaria Genova - Torino, nei pressi di Serravalle Scrivia.

A seguito della normalizzazione della situazione i lavori potranno ora essere ripresi. In base agli accordi presi con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) l'ultimazione dell'opera di perforazione è prevista nella settimana che va dal 21 al 25 giugno prossimi.

dal Palazzo Comunale, 11 giugno 2004

L'Ufficio Stampa