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ALLESTIMENTO CANTIERE TEMPORANEO

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI

RIMOZIONE DI INFISSI, CANALI, GRONDAIE ED ACCESSORI METALLICI ESISTENTI

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI TAMPONATURA ESISTENTI

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER OPERE DI FONDAZIONE E IMPIANTI 

CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO DI FONDAZIONE (DEEP MIXING)

FONDAZIONI IN CLS. ARMATO

OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN C.A.

VESPAIO AREATO CON IGLOO O CUPOLETTE IN PVC (PIANO RIALZATO)

SOLAIO BIDIREZIONALE IN C.A. (PIANO PRIMO)

PREDISPOSIZIONE CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI SOTTO SOLAIO  PIANO 

RIALZATO

PREDISPOSIZIONE CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI SOTTO SOLAIO  PIANO 

RIALZATO

TRATTAMENTI E VERNICIATURE DI OPERE METALLICHE

MURATURE PERIMETRALI ESTERNE

MASSETTI

INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE

PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO

IMPERMEABILIZZAZIONI

INTONACI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SMANTELLAMENTO IMPIANTI PREESISTENTI

POSA DI LINEE ED APPARECCHIATURE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

POSA DI LINEE ED APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E 

CENTRALE TERMICA

POSA DI LINEE ED APPARECCHIATURE DELL'IMPIANTO DI IDRICO SANITARIO

REALIZZAZIONE CELLE FRIGO

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PERIFERICI

REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI ALL'ESTERNO

MONTAGGIO DI BALAUSTRE, PARAPETTI ED ACCESSORI METALLICI VARI

MONTAGGIO DI INFISSI E SERRAMENTI

FINITURE INTERNE ED ESTERNE SU PARETI E PAVIMENTI

IMPIANTI ELETTRICI - COMPLETAMENTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHI 

IMPIANTI CLIIMATIZZAZIONE - COMPLETAMENTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHI 

CELLE FRIGO - COMPLETAMENTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHI 

IMPIANTO IDRICO SANITARIO - COMPLETAMENTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHI 

COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO IDROSANITARIO

COLLAUDO E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

COLLAUDO ASCENSORE

SISTEMAZIONI AREE ESTERNE DI PERTINENZA

SMANTELLAMENTO CANTIERE

IMPORTI PARZIALI DEI LAVORI IMPIANTISTICI (€)

IMPORTI PARZIALI DEI LAVORI EDILI (€)

IMPORTO PROGRESSIVO TOTALE DEI LAVORI ( €)

= OPERE MURARIE DI FINITURA

= OPERE STRUTTURALI

= IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

= IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

= IMPIANTO IDROSANITARIO

= IMPIANTI FRIGORIFERI

1.204,38

474.380,37117.769,34 233.972,67 381.893,84

= SISTEMAZIONI ESTERNE

116.564,96 116.203,33 147.921,18 92.486,52 52.665,70

2.036.022,92593.556,94 711.334,23 874.585,60 1.208.523,27 1.414.259,14

93.097,91

1.723.275,29

FASI LAVORATIVE
1° mese 2° mese 3° mese 4° mese

SVILUPPO TEMPORALE

8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 14° mese12° mese

OPERE DI COMPLETAMENTOOPERE INTERNEATTIVITA' PRELIMINARI

13° mese

542.220,22

110.055,56195.621,92 118.207,2551.336,72 201.040,53117.777,29 80.763,74

1.630.177,38 1.925.967,36

0,00

5° mese 6° mese 7° mese

87.528,62 14.877,71 202.692,0715.174,15 82.487,64 138.315,75


