




TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 02/10/2019 03/10/2019

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 02/10/2019 02/10/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 04/10/2019 04/10/2019

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 04/10/2019 04/10/2019

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1 04/10/2019 04/10/2019

Rete raccolta acque reflue banchi di vendita pesce a miglio zero

Installazione rete di raccolta acque reflue 1 E 6 8 07/10/2019 14/10/2019

Superficie carrabile

ampliamento aiule in travertino 1 E 5 7 16/10/2019 22/10/2019

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 7 12 24/10/2019 04/11/2019

Pulitura pavimentaione in pietra di Trani 1 E 5 7 16/10/2019 22/10/2019

Installazione blocco servizi igienici

realizzazione di plinti di ancoraggio 1 E 5 7 07/11/2019 13/11/2019

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E 3 3 11/11/2019 13/11/2019

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 1 E 2 2 14/11/2019 15/11/2019

Montaggio di capriate in legno 1 E 4 4 18/11/2019 21/11/2019

Montaggio di serramenti estern 1 E 5 7 22/11/2019 28/11/2019

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 E 6 8 29/11/2019 06/12/2019

installazione blocco attesa per l'imbarco dei pescatori

realizzazione di plinti di ancoraggio 1 E 5 5 09/12/2019 13/12/2019

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E 3 3 11/12/2019 13/12/2019

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 1 E 2 2 16/12/2019 17/12/2019

Montaggio di capriate in legno 1 E 4 6 18/12/2019 23/12/2019

Montaggio di serramenti estern 1 E 5 10 24/12/2019 02/01/2020

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 E 6 11 03/01/2020 13/01/2020

Installazione pensilina protezione retieri

realizzazione di plinti di ancoraggio 1 E 9 11 14/01/2020 24/01/2020

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E 12 16 27/01/2020 11/02/2020

Montaggio di capriate in legno 1 E 13 17 12/02/2020 28/02/2020

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 1 1 03/03/2020 03/03/2020

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 04/03/2020 04/03/2020

 LEGENDA:

 Z = ZONA
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Tabella Analitica Gantt

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 3 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmos 1 g

Rete raccolta acque reflue banchi di vendita pesce a miglio zero 6 g

Installazione rete di raccolta acque reflue 6 g

Superficie carrabile 13 g

ampliamento aiule in travertino 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Pulitura pavimentaione in pietra di Trani 5 g

Installazione blocco servizi igienici 22 g

realizzazione di plinti di ancoraggio 5 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 3 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 2 g

Montaggio di capriate in legno 4 g

Montaggio di serramenti estern 5 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 6 g

installazione blocco attesa per l'imbarco dei pescatori 22 g

realizzazione di plinti di ancoraggio 5 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 3 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 2 g

Montaggio di capriate in legno 4 g

Montaggio di serramenti estern 5 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 6 g

Installazione pensilina protezione retieri 34 g

realizzazione di plinti di ancoraggio 9 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 12 g

Montaggio di capriate in legno 13 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g
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Nome attività Durata

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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