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ALLEGATO "A"

Comune di Pescara
Provincia di PE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA
PESCA - PORTO DI PESCARA

COMMITTENTE: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE.

CANTIERE: Banchina Nord e Sud Porto di Pescara, Pescara (PE)

Montesilvano, 31/07/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pandolfi Piero)
per presa visione

IL COMMITTENTE

({Ingegnere Pellegrini Gianluca)

Architetto Pandolfi Piero
via G. Muzii,17

65015 Montesilvano (PE)

Tel.. - - Fax: -

E-Mail: -

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA
PESCARA - PORTO DI PESCARA Pag. 1



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I 'ggl ggC datalniziale data Finale

Allestimento del cantiere
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 | 02/10/2019 03/10/2019
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 02/10/2019 02/10/2019
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 04/10/2019 04/10/2019
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 04/10/2019 04/10/2019
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1 04/10/2019 04/10/2019

Rete raccolta acque reflue banchi di vendita pesce a miglio zero

Installazione rete di raccolta acque reflue 1 E 6 8 07/10/2019 14/10/2019
Superficie carrabile

ampliamento aiule in travertino 1 E 5 7 | 16/10/2019 22/10/2019

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 7 12 | 24/10/2019 04/11/2019

Pulitura pavimentaione in pietra di Trani 1 E 5 7 | 16/10/2019 22/10/2019

Installazione blocco servizi igienici

realizzazione di plinti di ancoraggio 1 E 5 7 | 07/11/2019 13/11/2019
Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E 3 3 | 11/11/2019 13/11/2019
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 1 E 2 2 14/11/2019 15/11/2019
Montaggio di capriate in legno 1 E 4 4 | 18/11/2019 21/11/2019
Montaggio di serramenti estern 1 E 5 7  22/11/2019 28/11/2019
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 E 6 8 | 29/11/2019 06/12/2019
installazione blocco attesa per I'imbarco dei pescatori
realizzazione di plinti di ancoraggio 1 E 5 5 1 09/12/2019 13/12/2019
Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E 3 3 | 11/12/2019 13/12/2019
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 1 E 2 2  16/12/2019 17/12/2019
Montaggio di capriate in legno 1 E 4 6 | 18/12/2019 23/12/2019
Montaggio di serramenti estern 1 E 5 10 | 24/12/2019 02/01/2020
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 1 E 6 11 | 03/01/2020 13/01/2020
Installazione pensilina protezione retieri
realizzazione di plinti di ancoraggio 1 E 9 11  14/01/2020 24/01/2020
Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E 12 16 27/01/2020 11/02/2020
Montaggio di capriate in legno 1 E 13 17 12/02/2020 28/02/2020
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 1 1 03/03/2020 03/03/2020
Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 04/03/2020 04/03/2020

LEGENDA:
Z =Z0NA
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Tabella Analitica Gantt
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

HlMese 1 IMese 2 IMese 3 IMese 4 IMese 5 IMese 6 IMese

s1 | s2 | s3 | s4 s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | 13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 |
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Allestimento del cantiere 39
Preparazione delle aree di cantiere 29
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 29 Z
Apprestamenti del cantiere 19
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 7
Impianti di servizio del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm 19
Rete raccolta acque reflue banchi di vendita pesce a miglio zei 6g
Installazione rete di raccolta acque reflue 69
Superficie carrabile 139
ampliamento aiule in travertino 59
Formazione di manto di usura e collegamento 79
Pulitura pavimentaione in pietra di Trani 5¢g
Installazione blocco servizi igienici 22¢
realizzazione di plinti di ancoraggio 59
Montaggio di strutture verticali in acciaio 39
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 29
Montaggio di capriate in legno 449
Montaggio di serramenti estern 59
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 6g
installazione blocco attesa per I'imbarco dei pescatori 229
realizzazione di plinti di ancoraggio 5¢
Montaggio di strutture verticali in acciaio 39
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati 29
Montaggio di capriate in legno 49
Montaggio di serramenti estern 59
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 69
Installazione pensilina protezione retieri 349
realizzazione di plinti di ancoraggio 9g
Montaggio di strutture verticali in acciaio 12 g
Montaggio di capriate in legno 13 ¢
Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 19
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Nome attivita oVesg [Mese 1 Mese 2 IMese 3 IMese 4 IMese 5 IMese 6 IMese
s1 | s2 | s3 | s4 s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | 13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 |
Smobilizzo del cantiere 19 Z1I

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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