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PORTO DI ANCONA
Adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione gia
proprieta "Tubimar Ancona s.p.a.” ai fini dell'allestimento dei
presidi operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci
in importazione.
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FASI LAVORATIVE

SVILUPPO TEMPORALE

ATTIVITA' PRELIMINARI

‘OPERE INTERNE

2 mese

3 mese

5 mese.

7" mese

8 mese.

9" mese

10° mese

11° mese

13 mese

14° mese
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[ALLESTIMENTO CANTIERE TeMPORANED

[BONIFICA D ORDIGNI ESPLOSIVIE RESIDUATI BELLICI

IDEMOLIZIONE DI MURATURE DI TAMPONATURA ESISTENT

|CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO DI FONDAZIONE (DEEP MIXING)

|OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

ISTRUTTURE N ELEVAZIONE I CA

ISOLAID BIDIREZIONALE IN CA. (PIAN PRIV}

lRAzaTO

PIANO

lRiazaTo

PAND

ITRATTAMENTI  VERNICIATURE DI OPERE METALLICHE

IMURATURE PERIVIETRAL ESTERNE

Iassern

INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE.

[PARETI E CONTROSOFFITT IN CARTONGESSO

|mpERMEABILZZAZION!

InTonacH

lPAvIMENT: E RIveSTIMENTI

ISMANTELLAMENTO IMPIANTI PREESISTENT!

[ceNTRALE TERMICA

IREALZZAZIONE CELLE FRIGD

IREALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PERIFERICI

[REALIZZAZIONE IMPIANTIIDRICO-SANITARI ALLESTERND

IMONTAGGIO DI INFISSI € SERRAMENT!

[FINTURE INTERNE ED ESTERNE SU PARETIE PAVIMENTI

|CELLE FRIGO - COMPLETAMENTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHI

[COLLAUDO ASCENSORE

[SISTEMAZIONI AREE ESTERNE DI PERTINENZA

|IMPORTI PARZIALI DEI LAVORI IMPIANTISTICI {€) 1.204,38 15.174,15 82.487,64 138.315,75 87.528,62 14.877,71 202.692,07 0,00
|IMPORTI PARZIALI DEI LAVORI EDILI (€) 116.564,96 116.203,33 147.921,18 92.486,52 52.665,70 51.336,72 117.777,29 80.763,74 195.621,92 118.207,25 201.040,53 93.097,91 110.055,56
|IMPORTO PROGRESSIVO TOTALE DEI LAVORI (€) 117.769,34 233.972,67 381.893,84 474.380,37 542.220,22 593.556,94 711.334,23 874.585,60 1.208.523,27 1.414.259,14 1.630.177,38 1.723.275,29 1.925.967,36 2.036.022,92
I -+~

IMPIANTO DI CLIMIATIZZAZIONE

= IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

IMPIANTO IDROSANITARIO

= IMPIANTI FRIGORIFERI

= OPERE MURARIE DI FINITURA

= SISTEMAZIONI ESTERNE



